



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره نامه: ۲۶۷۷۶۳

تاریخ نامه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

پیوست: دارد

بسمه تعالی

معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان اردبیل

ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

مدیر کل محترم نوسازی مدارس استان اردبیل

ریاست محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل

باسلام و احترام؛

به پیوست تصویر پنجمین صورتجلسه کارگروه پیمان و ضوابط فنی مورخ ۹۸/۵/۱۶ موضوع دعوتنامه شماره ۲۵۲۷۱۱ مورخ ۹۸/۵/۱۲ جهت آگاهی و اقدام ارسال می گردد.

داود شایقی
رئیس سازمان

رونوشت:

جناب آقای دکتر قانع فر رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران جهت استحضار به انضمام پیوست

ریاست محترم هیئت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران جهت اطلاع به انضمام پیوست

مهندسین مشاور توان آپ مشاور پرونده جهت اطلاع و اقدام به انضمام پیوست

مدیر عامل محترم شرکت خمش جهت اطلاع و اقدام به انضمام پیوست

جناب آقای محمدی رئیس محترم حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل جهت اطلاع به انضمام پیوست

جناب آقای محمدباقرزاده کارشناس سازمان مدیریت اردبیل جهت اطلاع و اقدام به انضمام پیوست

جناب آقای احتشامی پور کارشناس سازمان مدیریت اردبیل جهت اطلاع و اقدام به انضمام پیوست

«بسمه تعالی»

پنجمین صورتجلسه کارگروه پیمان و ضوابط فنی مورخ ۹۸/۵/۱۶

پیرو دعوت نامه شماره ۲۵۲۷۱۱ مورخ ۹۸/۵/۱۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل پنجمین جلسه کارگروه پیمان و ضوابط فنی رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۵/۱۶ در محل سازمان براساس دستور جلسه با حضور اعضاء مدعوین تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد مطروحه تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

۱- مقرر گردید: هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در ردیف های ۴۲۰۳۰۱ و ۴۲۰۳۰۲ موضوع تسهیلات برای کارکنان کارفرما، مشاور و آزمایشگاه به استناد ذیل بند ح ماده ۲۰ شرایط خصوصی پیمان حاضر که اشاره می دارد، پیمانکار موظف است تا سقف مبالغ برآورد شده در ردیف ۴۲۰۳۰۱ و ۴۲۰۳۰۲ در فصل هزینه تجهیز و برچیدن عمل نماید و نحوه پرداخت ردیف های فوق پس از تأیید مشاور و تصویب کارفرما بوده و همچنین مازاد برآن در ردیف های مذکور قابل پرداخت نمی باشد.

۲- در خصوص اجرای کار در شب در صورت عدم داشتن تاخیرات در برنامه زمان بندی پروژه با لحاظ نمودن تاخیرات مجاز و غیرمجاز و ابلاغ از طرف مشاور و کارفرما مقرر گردید: کارفرما براساس مفاد ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.

۳- با توجه به اینکه برای اجرای عملیات فیلتر ریزی اطراف لوله GRP، قیمت و مقادیر در فهرست بها منضم به پیمان پیش بینی نشده مقرر گردید: کارفرما براساس بند ج و بند ۵ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۳/۱۵ با نثار صلوات به ارواح طیبه شهدا و روح پرفتوح امام راحل خاتمه یافت.